

Dodatok č.1 k

ZMLUVE O DIELO

na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl.
Obchodného zákonníka dňa 15.11.2012

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obec Lakšárska Nová Ves
OcÚ č.90
908 76 Lakšárska Nová Ves
zast. Ing. Oľgou Procházkovou, starostkou obce
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Č. účtu: 3276356001/5600
IČO: 00309681
DIČ: 202109470

1.2 Zhotoviteľ:

Miroslav Martiš,
Okružná 1199,
905 01 Senica
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Č. účtu: 9241859001/5600
IČO: 41400429
DIČ: 1029157492

ktorým sa v zmysle čl. 9 bod 9.1 dopĺňa a mení článok

6. Cena a platobné podmienky

bod 6.1 sa dopĺňa

Cena predmetu diela sa zvyšuje o položky, ktoré výkaz výmer neobsahoval a ktorých potreba zrealizovania vznikla na základe stanovísk dotknutých orgánov a požiadavky objednávateľa. Zoznam prác naviac tvorí prílohu tohto dodatku. Zvýšenie ceny diela predstavuje čiastku 943,70 EUR.

bod 6.1 sa mení

Cena predmetu diela: 16 723,43 EUR.
slovom: šesťnásťtisíc sedemstodvadsaťtri EUR 43 cent.

Ostatné články zmluvy zo dňa 5.11.2012 zostávajú nezmenené.

V Lakšárskej Novej Vsi dňa 10.12.2012

Obec
908 76 Lakšárska Nová Ves
Okružná 1199
905 01 Senica
MARTIS

Objednávateľ

MIROSLAV MARTIS
Okružná 1199
905 01 SENICA
IČO: 41400429 DIČ: 1029157492

Zhotoviteľ

Odberateľ: Obec Lakšárska Nová Ves
 Projektant:
 Dodávateľ: Miroslav Martiš

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia chodníka Obecný úrad smer Bratislava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v
										Jednotková	Spolu	
Práce naviac												
1	221	11310-6121	Rozobratie dlažby z betón. dlaždíc alebo tvárnic	10,000	m2	1,12	11,20		11,20			
2	221	56711-6113	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm	10,000	m2	11,40	114,00		114,00			
3	272	91973-4210	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	35,000	m	15,10	528,50		528,50			
4		Súbor	Liatinová kanalizačná vpusť a jej osadenie				290,00		290,00			
Rozpočet celkom :									943,70			