

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

uzatvorenej dňa 31.07.2017 podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Obec Lakšárska Nová Ves

zastúpené starostkou obce Ing. Oľgou Procházkovou

sídlo: Obecný úrad č.90

IČO: 00309681

DIČ: 2021049470

bankové spojenie: Prima banka a.s. č.ú. 3276356001/5600

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: Macek Jozef, vodárenské a kúrenárske práce

Sídlo: Lakšárska Nová Ves, 424

IČO: 34736000

DIČ/IČ DPH SK1020299379

Bankové spojenie:

Č. účtu :

V súlade s čl. IX. Bod 3 Zmluvy o dielo zo dňa 31.07.2017 sa zmluvné strany z dôvodu nutnosti vykonania prác k zabezpečeniu plnej funkčnosti diela dohodli na tomto doplnení:

II.

Predmet zmluvy

Bod 1. stručný opis zákazky sa dopĺňa bodmi:

- dodávka montáž doplnenia elektroinštalácií a ohrievačov TUV (zabezpečenie teplej vody)
 - búračské práce, súť navyiac
 - potrubie navyiac
 - maliarske práce navyiac
 - murárske práce
 - doplnenie zriaďovacích predmetov, ktoré neboli súčasťou rozpočtu
- a s tým súvisiace dodávky a práce podľa zoznamu, ktorý je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

VI.

Cena diela

Bod 1 sa dopĺňa nasledovne:

1. Cena za doplnenie predmetu zákazky sa zvyšuje o čiastku

5934,44 EUR s DPH.

Ostatné články Zmluvy o dielo zo dňa 31.07.2017 zostávajú nezmenené.

V Lakšárskej Novej Vsi, dňa 31.08.2017

za objednávateľa



za zhotoviteľa

Práce nad rámec rozpočtu : Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		vývoz sute a poplatok za uloženie na skládku 1 kontajner na viac	1	ks	0	460,00	20	552,00
2.		potrubie PED Ø32	6	m	0	14,45	20	104,04
3.		armatúra v šachte + filter Honeywell	1	ks	0	75,30	20	90,36
4.		hĺbenie jám 1,28m3	1	ks	0	33,22	20	39,86
5.		búranie betónu viac o 0,572x110,48	1	ks	0	63,19	20	75,83
6.		obmurovanie steny, YTONG hr. 75mm 13.5m2	1	ks	0	316,00	20	379,20
7.		betón 0.572x113,40	1	ks	0	64,86	20	77,83
8.		potrubie D50x1,8	4	m	0	13,50	20	64,80
9.		potrubie D110x2,2	7	m	0	13,00	20	109,20
10.		potrubie na viac 20x2,5	2,8	m	0	9,00	20	30,24
11.		potrubie 25x2,5	47,8	m	0	12,50	20	717,00
12.		ochrana vodovodného potrubia	2,8	m	0	1,50	20	5,04
13.		ochrana vodovodného potrubia	47,8	m	0	2,00	20	114,72
14.		tlaková skúška 142m navyč 50,6	1	m	0	56,00	20	67,20
15.		tláčtko na závesné WC	2	ks	0	45,30	20	108,72
16.		doska na WC	14	ks	0	23,00	20	386,40
17.		vypúšťanie a napašťanie systému UK	1	ks	0	80,00	20	96,00
18.		zabezpečenie staveniska - fólia, pásky, olepovanie	1	ks	0	180,00	20	216,00
19.		flexbetón + penetrák	1	ks	0	200,00	20	240,00
20.		drevené prahy	3	ks	0	10,00	20	36,00
21.		maliarske práce na viac:	1	ks	0	0,00	20	0,00
22.		vyspravovanie, spadnutý strop, siterkovanie komplet + materiál	1	ks	0	870,00	20	1 044,00
23.		elektrikárske práce	1	ks	0	1 150,00	20	1 380,00
Sadzba DPH						Bez DPH	DPH	S DPH
20 %						4 945,37	989,07	5 934,44
10 %						0,00	0,00	0,00
0 %						0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH								0,00
Súčet						4 945,37	989,07	5 934,44

Celková suma: EUR 5 934,44