

Dodatok č.2

k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení dňa 19.07.2022

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Obec Lakšárska Nová Ves

zastúpené starostkou obce Ing. Oľgou Procházkovou

sídlo: Obecný úrad č.90, 908 76 Lakšárska Nová Ves

IČO: 00309681

DIČ: 2021049470

bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. SK75 5600 0000 0032 7635 6001

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: PeNaTi group s.r.o.

Zastúpený: Jozefom Mackom

Sídlo: Lakšárska Nová Ves 424

IČO: 51488482

DIČ: 2120723132

IČ DPH: SK2120723132

Bankové spojenie: SK52 0200 0000 0039 6090 5353

V súlade s čl.IX. ods.3 zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na tomto **dodatku**

z dôvodu nutnosti zabezpečenia kompaktnosti povrchov stien, zlepšenia tepelných a hydroizolačných vlastností a požiadaviek objednávateľa k plnej funkčnosti objektu sa dopĺňa:

1. Článok II. Predmet zmluvy
nasledovne

Bod 1 sa dopĺňa nasledovne:

1.a)

práce navyše nad rámec projektovej dokumentácie:

- odstraňovanie všetkých omietok a následné omietky a sieťkovanie, tepelné izolácie minerálnou vlnou, hydroizolácie, odvlhčenie stien, dopĺňajúce maliarske práce, dopĺňajúce obklady, dvere

- plynofikácia objektu a ústredné kúrenie – realizácia dvojokruhového vykurovania, doplnenie vykurovacieho telesa

- elektroinštalácie – doplnenie inštalácií do prístavby objektu

Zoznam: vid' príloha

1. Článok VI. Cena diela
nasledovne

Bod 1 sa dopĺňa nasledovne:

1.a)

Cena za vykonanie diela sa zvyšuje o cenu za práce navyiac, teda o
34 573,94 EUR bez DPH, 6914,79 EUR DPH, 41488,73 EUR s DPH

Ostatné články Zmluvy o dielo zo dňa 19.07.2022 a jej dodatku č.1 z 28.10.2022 zostávajú nezmenené.

V Lakšárskej Novej Vsi, dňa 04.01.2023

objednávateľ

zhotoviteľ

Práce naviac - Rekonštrukcia Obecný klub

cena

1.	omietky a sieťkovanie - naviac	9 278,17 €
2.	poter	397,16 €
3.	IPA, penetrák, izolácie , materiál	890,00 €
4.	práce lepenie - izolácie	800,00 €
5.	sadrokartón - materiál, montáž	3 315,79 €
6.	dvere vnútorné	354,75 €
7.	zárubne obložkové	720,00 €
8.	plastové dvere 1ks	1 924,22 €
9.	dlažba	437,50 €
10.	podlaha	923,00 €
11.	obklad	1 198,00 €
12.	vykurovanie dvojokruhové	3 738,00 €
13.	HS + armatúra	1 400,00 €
14.	vodovod	1 197,35 €
15.	elektrina + prístavba +materiál	850,00 €
16.	presun hmôt	450,00 €
17.	odvlhčovače	2 400,00 €
18.	zateplenie + materiál - minerálna vlna 10cm	3 100,00 €
19.	maliarske práce	1 200,00 €
	spolu bez DPH	34 573,94 €
	DPH 20%	6 914,79 €
		41 488,73 €