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DODATOK Č.1 K ZMLUVE  O  DIELO 
uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
(ďalej len „Dodatok č.1 k Zmluve“) 

 
uzatvorený medzi zmluvnými stranami:  

 

1. Objednávateľ: 
Obchodné meno: Obec Lakšárska Nová Ves 
Sídlo: Lakšárska Nová Ves č.90 
  908 76 Lakšárska Nová Ves 
IČO: 00 309 681 
DIČ: 2021049470 
V mene, ktorej koná: Ing. Oľga Procházková  – starostka obce 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK75 5600 0000 0032 7635 6001 
e-mail: obec@laksarskanovaves.sk     
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)  
 
a 
 

2. Zhotoviteľ:  
Obchodné meno:  Heating Pro s.r.o. 
Sídlo:  Stará Vajnorská 12546/17, 
                                                                          831 04 Bratislava   
IČO:  47235322 
DIČ:  2023327009 
IČ DPH:  SK 2023327009 
Štatutárny zástupca:  Martin Zemánek - konateľ 
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:  Mestského súdu Bratislava III,  
                                                                          Odd. Sro,vl.č.75188/B 
Bankové spojenie:  ČSOB a.s.  
IBAN:  SK86 7500 0000 040 2452 6849 
tel.:  0905419190 
e-mail:  zemanek@heatingpro.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)  
(spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
 
 

Preambula 
Objednávateľ na uzavretie tohto Dodatku č. 1 k Zmluve použil postup v zmysle § 108 zákona 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
Týmto Dodatkom č.1 sa mení a dopĺňa Zmluva o Dielo , uzavretá zmluvnými stranami dňa 
16.9.2026 , ktorou sa Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo: Kultúrno-
technické zázemie štadióna (SO-01), pozostávajúce z realizácie prípravných, stavebných a 
dokončovacích prác , nasledovne :  
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                                        Článok II. Zmluvy o Dielo  

Čas a miesto plnenia 

sa v bode 4. mení na :  

4.      Zhotoviteľ sa zaväzuje začať zhotovovať dielo bezodkladne po odovzdaní staveniska       
a zhotoviť dielo do: 13.novembra  2026.  

 

Všetky ostatné články a body Zmluvy o Dielo sa nemenia a sú platné a záväzné v zmysle 
uzavretej Zmluvy o Dielo . 

 
 
 
V Lakšárskej Novej Vsi, dňa .................   V ............................, dňa ...................... 
 
objednávateľ:       zhotoviteľ: 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                              
 
  ............................................................ ...............................................................    
  Ing. Oľga Procházková Martin Zemánek  
   starosta obce konateľ 
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